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ДОГОВОР №________________
на выполнение работ
	г. Москва
	«___» ___________20_____г.


Акционерное общество «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (сокращённое наименование - АО «ЦЭНКИ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице исполнительного директора филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС Белотынского Александра Исааковича, действующего на основании доверенности от 19.02.2024 № 381/75/до, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСпецСтрой» (сокращённое наименование – ООО «ЛенСпецСтрой»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Кошарной Елизаветы Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с иным действующим законодательством Российской Федерации заключили настоящий Договор (далее- Договор) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок- документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока на выполненные работы и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Субподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Субподрядчиком недостатков или их устранении за счет Субподрядчика. 
1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) - документы, по формам, определенным в Постановлении Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100, оформленные Субподрядчиком, подписанные Генподрядчиком, подтверждающие выполнение работ Субподрядчиком за отчетный месяц. Формы № КС-2 и № КС-3 составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом фактических объемов работ за отчетный месяц.
1.3. Работы - весь объем работ, соответствующий переданной Генподрядчиком Субподрядчику рабочей документации стадии «Р», выпущенной проектным институтом на основании Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, условиям Договора, приложениям к нему и положениям действующих в Российской Федерации нормативных документов и подлежащих выполнению Субподрядчиком. Работы могут означать отдельные вышеуказанные Работы там, где это требуется по смыслу Договора. 
1.4. График производства работ - документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, подписанный Сторонами, в котором определен срок выполнения работ по Договору, который Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Генподрядчиком в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора по форме Приложения № 3 к Договору. 
В Графике производства работ отражаются сроки выполнения основных этапов работ, промежуточных этапов в соответствии с технологией строительных работ, количество рабочих на Объекте, а также сроки отгрузки строительных материалов на Объект.
1.5. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, приложения к нему, а также все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора. 
1.6. Дни - календарные дни (если не указано иное). 
1.7. Заказчик – Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (Госкорпорация «Роскосмос»).
1.8. Застройщик – федеральное казенное учреждение «Дирекция космодрома «Восточный» (ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»).
1.9. Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту. В состав исполнительной документации включаются (в том числе, но не ограничиваясь): исполнительная схема кровли, акты скрытых работ; паспорта и сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции и иные документы, необходимые для получения Заказчиком Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, а так же документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Состав исполнительной документации согласовывается Субподрядчиком в рамках утверждения технологических карт при разработке проекта производства работ (далее – ППР) согласно требованиям п.6.9. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства».
1.10. Качество работ (качество исполнения работ) - соответствие выполняемых работ требованиям, предъявляемым Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества работ. 
1.11. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями Договора и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав проектной документации и рабочей документации.
1.12. Недостатки работ - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, проектной документации и строительных норм, и правил. 
1.13. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в проектной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. 
1.14. Объект - «Строительство Технического комплекса, площадка 2», Сооружение: ГП-2.
1.15. Отчетный период -каждый календарный месяц в течение срока действия Договора.
1.16. Персонал Субподрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ. 
1.17. Проектная документация - документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные; санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту в объеме, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». 
1.18. Рабочая документация - документация, разработанная на основании Проектной документации и предназначенная для проведения работ по Договору. 
1.19. Скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ. 
1.20. Строительная площадка - земельный участок, на котором располагается Объект.
1.21. Строительная техника - различные виды машин, механическое оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Субподрядчику для выполнения работ. 
1.22. Эксплуатационная документация - полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей сертификатов и т.п.), передаваемых Субподрядчиком Генподрядчику для организации правил безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Договором.
1.23. Цена Договора –цена, определенная в установленном порядке на основании Сметы Договора (Приложение № 1 к Договору). 
1.24. Авторский надзор – услуги по надзору автора проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте в соответствии СП 11-110-99 и СП 246.1325800.2023. 
1.25. Первичные учетные документы – Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), передаваемые Субподрядчиком в адрес Генподрядчика при сдаче-приемке выполненных работ за отчетный месяц.
1.26. Техническое задание – перечень требований к результатам Работ, условий, целей, задач, сроков выполнения, оформленных в письменном виде согласно Приложению № 2 к Договору.
1.27. Исходно-разрешительная документация - термин, используемый для обозначения документации, оформляемой в соответствии со статьями 45 — 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включая в том числе Проектную документацию, Рабочую документацию, Разрешение на строительство, градостроительный план земельного участка, результаты инженерных изысканий, технические условия подключения (технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, специальные технические условия (при наличии).
1.28. Техническая документация – комплект документов, определяющих объем и содержание Работ и предъявляемые к ним требования и указанных в Приложении № 4 к Техническому заданию.
1.29. Термины и определения, которые не раскрыты в разделе 1 и иных условиях Договора, используются в Договоре в значении, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ремонту кровли зданий и сооружений объекта космодрома «Восточный» «Строительство Технического комплекса, площадка 2». Сооружение: ГП-2 в соответствии со Сметой Договора (Приложения № 1 к Договору), требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору), Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору) и Рабочей документации, выпущенной проектным институтом на основании Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в соответствии с Перечнем Технической документации (Приложение № 4 к Договору) (далее – Работы).
2.2. Субподрядчик имеет право привлекать к выполнению Работ субсубподрядные организации. Субподрядчик остается ответственным перед Генподрядчиком за ход, качество и результат работ, выполняемых субсубподрядными организациями.
2.3. Генподрядчик обязуется принять выполненные Субподрядчиком надлежащим образом Работы и оплатить их в порядке и на условиях, определенных Договором. Генподрядчик осуществляет контроль за выполнением Субподрядчиком Работ по Договору.
2.4. Настоящий договор заключен во исполнение договора от 28.12.2016 № 223/16 на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте: «Строительство Технического комплекса, площадка 2», заключенного между Заказчиком, Застройщиком и Генподрядчиком.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора является твёрдой, определяется на основании Сметы Договора (Приложение № 1 к Договору) и составляет 111 255 490 (Сто одиннадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто) рублей 62 копейки, в т.ч. НДС 20% - 18 542 581 (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 77 копеек.
3.2. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе связанные с исполнением обязательств по Договору, включая налоги, сборы, иные обязательные платежи, а также Генподрядный процент в соответствии с пунктом 4.12 Договора.
3.3. В случае возникновения дополнительного объема Работ, неучтенного Проектной и Рабочей документацией, Стороны будут действовать в соответствии со статьями 709 и 743 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос».
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты по Договору (оплата за фактические выполненные работы, авансирование) осуществляются Генподрядчиком в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Субподрядчика.
Обязательства Генподрядчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. 
4.2. Определение объемов и стоимости выполненных за отчетный период (календарный месяц) Работ производится на основании Сметы Договора (Приложение № 1 к Договору), а также сметной документации стадии «Р», выпущенной проектным институтом на основании откорректированной в сметной части Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 06 марта 2024 г. № 273 «Об установлении случая проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в целях завершения строительства объектов космической инфраструктуры космодрома «Восточный», в соответствии с Перечнем Технической документации (Приложение № 4 к Договору). 
Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 оформляются согласно письму Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 года № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11». 
4.3. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Генподрядчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней на основании счета и счета-фактуры после подписания Генподрядчиком предоставляемых Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 без претензий и подписанного Сторонами Акта об оказании генподрядных услуг по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору. 
Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Генподрядчиком за вычетом Генподрядного процента в размере 4 % (Четырёх процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком Работ в соответствии с пунктом 4.12 Договора.
4.4. Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 заполняются на основании данных о фактически выполненных в отчетном месяце Работах и индексов (коэффициентов) пересчета, установленных Сметой Договора (Приложение № 1 к Договору), а также сметной документации стадии «Р», выпущенной проектным институтом на основании откорректированной в сметной части Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в рамках Распоряжения, в соответствии с Перечнем Технической документации (Приложение № 4 к Договору).
4.5.  Документы на оплату выполненных Работ передаются Субподрядчиком Генподрядчику в срок не позднее 10 (Десяти) дней до окончания отчетного периода (календарного месяца) по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Генподрядчику заказным письмом. (а также электронная почта и ЭДО!!!!!!!
4.6. С момента заключения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней Генподрядчик осуществляет авансирование Работ по Договору в размере 30% от цены Договора в сумме 33 376 647 (Тридцать три миллиона триста семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС 20% – 5 562 774 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 53 копейки на основании представленного счёта Субподрядчика.
Субподрядчик вправе отказаться от авансирования Работ по Договору. 
Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней после оплаты авансового платежа выставляет Генподрядчику счет-фактуру на сумму авансового платежа.
4.7. Авансовый платеж погашается путем удержания из сумм, подлежащих оплате по Договору, пропорционально стоимости выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Субподрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора возвратить Генподрядчику сумму всех полученных авансов, не погашенную принятыми Генподрядчиком Работами.
4.8. В случае если Работы, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора не выполнены, в срок, указанный в п.5.2 настоящего Договора, Субподрядчик осуществляет возврат выплаченного в соответствии с п. 4.6. настоящего Договора авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока выполнения Работ. Датой возврата авансового платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.
В случае если Работы будут выполнены на сумму меньше внесенного авансового платежа (некачественно или не в полном объеме), авансовый платеж возвращается Субподрядчиком соразмерно выполненным Работам, в срок, указанный в п. 4.8. Договора.
4.9. Субподрядчик возмещает Генподрядчику его фактические затраты на обеспечение Субподрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Субподрядчику). Возмещение фактических затрат Генподрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Субподрядчиком на основании предоставляемых Субподрядчиком ежемесячно счета, счета-фактуры, акта снятия показаний приборов учета, акты приема-передачи энергоресурсов и ведомости энергопотребления в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента окончания отчетного месяца. Затраты электроэнергии определяются по приборам учета электроэнергии, в случае наличия возможности подключения к отдельной резервной линии питания на подстанции, в ином случае – рассчитывается с учетом мощности используемого оборудования. (определить Тарифы)
4.10. При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Субподрядчика перед Генподрядчиком сроком более 3 (Трёх) месяцев, Генподрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику по Договору.
4.11. По окончании исполнения обязательств по Договору Субподрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней представляет Генподрядчику акт сверки взаиморасчетов.
4.12. Сторонами настоящего Договора установлено условие о компенсации расходов Генподрядчика за услуги, оказанные Субподрядчику в размере 4% (Четырёх процентов) от стоимости выполненных Работ (далее соответственно - Генподрядный процент, Генподрядные услуги).
Генподрядные услуги заключаются в обеспечении Субподрядчика организационно-распорядительной документацией (правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима), координации Работ субподрядчика (управление процессом производства Работ, выстраивание последовательности операций, формирование логистических правил и ограничений при выполнении Работ), сдача выполненных Субподрядчиком Работ Заказчику и Застройщику (взаимодействие при сдаче выполненных Субподрядчиком Работ с Заказчиком и Застройщиком), организации охранных мероприятий на Объекте.
Оказание Генподрядных услуг вытекает из деятельности Сторон и подтверждается фактом выполнения Субподрядчиком работ по Договору, передачей результата Работ Генподрядчику, их приемкой на основании Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Акта об оказании генподрядных услуг.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного срока), выполняются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).
5.2. Дата начала Работ и срок окончания Работ – в соответствии с разделом 7 Технического задания.
5.3. Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Субподрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Обязательства Субподрядчика.
Для выполнения Работ по Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:
6.1.1. Выполнить Работы в объемах и в сроки, предусмотренных Договором и приложениями к нему и сдать результаты выполненных Работ Генподрядчику в установленный срок.
6.1.2. Выполнить дополнительный объем работ, предусмотренный п. 3.3 Договора, согласованный Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
6.1.3. Обеспечить:
– выполнение Работ в полном соответствии со Сметой Договора (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) и строительными нормами и правилами;
– качество выполнения всех видов Работ в соответствии с действующими в строительстве нормами и правилами;
– устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока на Работы и материалы в течение 3 (Трёх) рабочих дней. 
6.1.4. Назначить ответственного представителя для решения возникающих в процессе Работ вопросов.
6.1.5. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
– иных, независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.
6.1.6. Обеспечить и нести ответственность за соблюдение охраны труда, электробезопасности и производственной санитарии, противопожарных мер и мер по охране окружающей среды во время производства работ. 
6.1.7.  Субподрядчик обязан обеспечить производство работ необходимыми механизмами, строительной техникой, трудовыми ресурсами, и другими материально-техническими средствами, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность. Все используемые Субподрядчиком материалы быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь соответствующие сертификаты (декларации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные печатью Субподрядчика копии сертификатов должны быть представлены и переданы Генподрядчику до начала производства работ по адресу Генподрядчика, указанному в Договоре. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и требованиям, установленным проектной и рабочей документации. После завершения работ оригиналы паспортов и сертификатов качества передаются Генподрядчику в составе Исполнительной документации на выполненные работы.
6.1.8. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные Работы, обеспечивающие надлежащие темпы производства Работ и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
6.1.9. Вывезти в течение 30 (Тридцати) дней со дня окончания Работ за пределы Строительной площадки Материалы, Изделия, Конструкции, Строительную технику, Временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Субподрядчику.
6.1.10. Постоянно вести журнал производства работ, своевременно оформлять Исполнительную документацию и акты на Скрытые работы и представлять Генподрядчику для приемки выполненных Работ полный комплект Исполнительной документации на объем выполненных Работ.
6.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
6.1.12. Субподрядчик в соответствии с пунктом 2.2. Договора имеет право привлекать на договорной основе субсубподрядчиков с последующем письменным уведомлением Генподрядчика. Субподрядчик направляет Генподрядчику письменное уведомлением с приложением копии заключенного договора между Субподрядчиком и субсубподрядчиком на выполнение Работ на Объекте, а также представляет информацию о наличии у субсубподрядчика членства в саморегулируемой организации в соответствии со ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - СРО) не позднее 5 (Пяти) дней с момента заключения договора с субсубподрядчиком. 
В случае привлечения субсубподрядчиков Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за их действия или бездействие, как за свои собственные. 
6.1.13. Субподрядчик, с учетом частей 2.1 и 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, представляет информацию о наличии членства в СРО, подтверждающую наличие права выполнять работы в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
6.1.14. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Генподрядчика в качестве аванса.
6.2. Обязательства Генподрядчика
Для реализации Договора Генподрядчик принимает на себя следующие обязательства:
6.2.1. Обеспечить в установленном порядке допуск персонала Субподрядчика на Строительную площадку.
6.2.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Субподрядчиком в порядке, установленном Договором.
6.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
6.2.4. До начала исполнения обязательств по Договору передать Субподрядчику всю организационно-распорядительную и техническую документацию, необходимую для обеспечения безопасности производства работ, в частности: электрические однолинейные схемы электроснабжения и иную исполнительную документацию по обслуживаемым системам.
6.2.5. Для работ, которые требуют обесточивания электроустановок, обеспечить своими силами и за свой счет выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения ((гл. 16 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). Доступ к электроустановкам предоставляется техническим специалистам Субподрядчика после того, как они заземлены и при необходимости обесточены квалифицированным персоналом Генподрядчика. Осуществлять допуск и подготовку рабочих мест персонала Субподрядчика в строгом соответствии с правилами по охране труда в отрасли, на оборудовании которой производятся работы.
6.2.6. К моменту прибытия сотрудников Субподрядчика обеспечить проведение инструктажей, оформления документов на допуск к работе, осуществление оперативных переключений в системе электроснабжения объекта и т.д. Ознакомить Субподрядчика до начала проведения работ с действующими на объекте правилами безопасности и контактами для сообщения об обнаруженных опасностях, происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1. Субподрядчик обязан до начала работ своевременно разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР в установленном порядке.
7.2. К производству Работ допускается персонал Субподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих Работ и ознакомленный с технической документацией.
7.3. Стороны соответствующими приказами назначают ответственных лиц за производство работ и осуществлением строительного контроля и в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора направляют заверенные копии таких приказов каждой из Сторон.
7.4. Генподрядчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, при этом Субподрядчик не освобождается от ответственности за некачественное выполнение работ и использование некачественных материалов. Уполномоченные представители Генподрядчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых Субподрядчиком Работ в течение всего периода их выполнения, при этом они не вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
7.5. Субподрядчик осуществляет подсоединения к временным и постоянным инженерным коммуникациям согласно Рабочей документации, выпущенной на основании Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в соответствии с Перечнем Технической документации (Приложение № 4 к Договору), а также техническими условиями на временные подключения к инженерным сетям на период производства Работ. В случае повреждения по своей вине действующих инженерных коммуникаций при проведении Работ, восстановить поврежденную сеть за свой счет.
7.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения Работ и его соблюдение осуществляет Субподрядчик. 
7.7. Субподрядчик обязан постоянно вести общий и специальные журналы производства работ, своевременно оформлять Исполнительную документацию и акты на Скрытые работы и представлять Генподрядчику для приемки выполненных Работ полный комплект Исполнительной документации на объем выполненных Работ в 4 экземплярах. 
7.8. Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после своевременной приемки Генподрядчиком Скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ и/или предоставления Субподрядчиком актов об устранении ранее выявленных Генподрядчиком Недостатков. В случае не приемки Генподрядчиком у Субподрядчика Скрытых работ при условии надлежащего уведомления Генподрядчика, Субподрядчик по истечении установленного Договором срока на приемку Скрытых работ имеет право приступить к выполнению последующих Работ и не вскрывать Скрытые работы. Если закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения Генподрядчика по причине его несвоевременного оповещения, то по требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любые Скрытые работы для предъявления Генподрядчику, а затем восстановить их за свой счет. 
7.9. Для приемки Работ Субподрядчик заблаговременно, в письменном виде, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня, уведомляет Генподрядчика о готовности сдать результат выполненных Работ. Уведомление о назначении даты приемки выполненных Работ должно быть направлено Субподрядчиком Генподрядчику в рабочие дни и в часы работы.
7.10. Осуществляя контроль ведения работ, Генподрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
8.1. Все используемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь технические паспорта, соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы технических паспортов, копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество, заверенные печатью Субподрядчика, в составе Исполнительной документации должны быть предоставлены Генподрядчику при сдаче-приемке Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 
8.2. Субподрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования на Объекте до момента подписания Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с Разделом 4 Договора.
8.3. Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика о замене материалов и оборудования, предусмотренных проектной и рабочей документацией для дальнейшего принятия решения Заказчиком и АО «НИЦ «Строительство» о согласовании в рамках требований п.3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и полномочиями проектной организации, либо в соответствии с требованиями п.3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в рамках экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России». В случае замены материалов без установленного согласования Субподрядчик не имеет права претендовать на оплату этих материалов и оборудования.
8.4. Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика о возникших дополнительных работах, не предусмотренных проектной и рабочей документацией, для дальнейшего принятия решения Заказчиком о согласовании в рамках требований п.3.8 статьи 49 (Градостроительного кодекса Российской Федерации и полномочиями проектной организации, либо в соответствии с требованиями п.3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в рамках экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
8.5. Субподрядчик выполняет Работы с использованием давальческих материалов, предоставляемых Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.
8.6. Давальческие материалы передаются Генподрядчиком и принимаются Субподрядчиком в соответствии с подписанной Сторонами Накладной на отпуск материалов на сторону по форме, утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
8.7.  Сведения о Давальческих материалах, использованных при выполнении работ включаться в итоговую стоимость Актов о приемке выполненных работ в виде общей стоимости давальческих материалов, с приложением Реестра давальческих материалов, привязанных к позициям Сметы Договора, а также Отчета об использовании Давальческих материалов.
8.8.  В Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) стоимость Работ, подлежащих оплате, указывается без учета стоимости Давальческих материалов.
9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
9.1. Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Генподрядчиком в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента соответствующего уведомления от Субподрядчика перед выполнением последующих Работ. Принятие скрытых работ оформляется соответствующим Актом освидетельствования Скрытых работ и необходимыми исполнительными схемами. 
9.2. Для приемки Генподрядчиком Скрытых работ Субподрядчик заблаговременно в письменном виде, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня уведомляет Генподрядчика о месте, дате и времени проведения такой приемки.
9.3. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Субподрядчиком ответственному представителю Генподрядчика в рабочие дни и в часы работы. 
9.4. Не допускается подписание Акта освидетельствования Скрытых работ в отсутствие Генподрядчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор (при организации Генподрядчиком авторского надзора), за исключением случаев, указанных в пункте 9.5 Договора. 
9.5. В случае, если Генподрядчик был должным образом уведомлен необходимости приемки Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Субподрядчик имеет право составить Акт освидетельствования Скрытых работ без присутствия Генподрядчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор (при организации Генподрядчиком авторского надзора), и закрыть Скрытые Работы при этом, ответственность за качество Скрытых работ несет Субподрядчик. Генподрядчик вправе потребовать открытия и проверки Скрытых работ, при этом в случае отсутствия замечаний к Скрытым работам Генподрядчик обязан возместить стоимость понесенных Субподрядчиком затрат за восстановление данных частей Скрытых работ.
9.6. В случаях если закрытие Скрытых работ произведено без подтверждения Генподрядчиком, при этом Генподрядчик не был информирован или был информирован с опозданием, Субподрядчик согласно указанию Генподрядчика, за свой счет обязан вскрыть для осмотра Скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть Скрытых работ. 
9.7. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами. 
9.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые работы, подлежащие закрытию, Генподрядчик дает предписания об устранении выявленных Недостатков, которые являются обязательным для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет (без увеличения стоимости Работ) в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Генподрядчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества согласно Рабочей документации, строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Генподрядчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Генподрядчиком данный срок может быть увеличен. Если Субподрядчик в кратчайший (технически возможный и согласованный с Генподрядчиком) срок не исправит некачественно выполненные Работы, Генподрядчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую оплату некачественно выполненных Субподрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Субподрядчиком. 
9.9. Генподрядчик может потребовать произвести дополнительное освидетельствование не принятых им Скрытых работ.
10. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
10.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по первичным учетным документам: Журналу учета выполненных работ № КС-6а (1 (Один) экземпляр в бумажном виде и 1 (Один) экземпляр в электронном виде в формате Microsoft Excel), Акту о приемке выполненных работ формы № КС-2 (4 (Четыре) экземпляра в бумажном виде, 1 (Один) экземпляр в электронном виде в формате Microsoft Excel, 1 (Один) экземпляр в универсальном формате сметной программы хml, Гранд-Смета), Справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 (4 (Четыре) экземпляра в бумажном виде, 1 (Один) экземпляр в электронном виде в формате Microsoft Excel), с обязательным предоставлением Субподрядчиком Исполнительной документации.
10.2. Приемка выполненных Субподрядчиком за отчетный период Работ производится Генподрядчиком следующим образом: 
10.2.1. Субподрядчик представляет Генподрядчику первичные учетные документы, указанные в пункте 10.1 Договора, а также подписанную Исполнительную документацию на выполненные Работы в 4 экземплярах с сопроводительным письмом в срок не позднее 10 (Десяти) дней до окончания отчетного периода (календарного месяца).
10.2.2. Генподрядчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения документов (пункты 10.1, 10.2.1) рассматривает их и направляет Субподрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 или, в случае наличия замечаний к качеству выполненных Работ, мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием выявленных несоответствий, устранение которых производится в следующем порядке:
Субподрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней (если иной срок не согласован письменно Сторонами) после получения мотивированного отказа от приемки работ обязан за свой счет и без увеличения Цены Договора устранить причины, послужившие основанием для мотивированного отказа, после чего повторно направить Генподрядчику на рассмотрение Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
При отказе либо уклонении Субподрядчика от выполнения доработок строительно-монтажных работ Генподрядчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, выданное СРО свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Генподрядчика, передать Исполнительную документацию.
На период устранения (как Субподрядчиком, так и третьим лицом, привлеченным Генподрядчиком) несоответствий в строительно-монтажных работах Субподрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций.
10.2.3. Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отклоненные от подписания (приемки) Генподрядчиком в текущем отчетном периоде, направляются Субподрядчиком повторно после устранения замечаний в следующем отчетном периоде (в случае, если устранение замечаний осуществлено вне срока, указанного в пункте 10.2.2). 
10.2.4. Первичные учетные документы, поступившие от Субподрядчика по истечении времени, указанного в пункте 10.2.1 Договора, рассматриваются и учитываются в следующем отчетном периоде.
11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
11.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных Работ, Материалов, Изделий и Конструкций, используемых при производстве работ на Объекте. 
11.2. Субподрядчик гарантирует соответствие выполненных Работ требованиям, установленным Проектной и Рабочей документацией, а также действующими государственными стандартами, нормами и правилами (СНиП, СанПиН, ОСТ, ГОСТ, ТУ и т.д.). 
11.3. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11. 
11.4. В соответствии со статьёй 755 Гражданского кодекса Российской Федерации и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.07.2017 № 1033/пр., устанавливаются следующие гарантийные сроки: 
- на выполненные Работы – 5 лет. 
11.5. Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или ненадлежащего ремонта, произведенного Головным исполнителем или третьими лицами. 
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2.  В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик имеет право направить Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.3. При нарушении Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,01 % от цены несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более цены Договора. (не более 10% от стоимости не выполненых работ) 
______ АНАЛОГИЧНО И СРЫВ СРОКОВ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ ОТ ЗАКАЗЧИКА и ДОПУСКИ НА РАБОТЫ)
12.4. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 10.2 Договора Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора. ((не более 10% от стоимости не выполненых работ)
12.5. При нарушении Субподрядчиком сроков устранения замечаний, предусмотренных п. 7.7 Договора, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора. (не более 10% от стоимости не выполненых работ)
12.6. За несвоевременное исполнение (не исполнение) обязательств по вывозу техники и уборке зоны проведения Работ Субподрядчик выплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.
12.7. При нарушении срока уведомления Генподрядчика о проведении Скрытых работ - Субподрядчиком уплачивается Генподрядчику штраф в размере 10 % от стоимости проведенных Скрытых Работ. Вскрытие и закрытие Работ осуществляется за счет Субподрядчика. 
12.8. При несоблюдении Субподрядчиком установленного на объектах строительства противопожарного режима, нарушении требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов и локальных нормативных актов Генподрядчика в области обеспечения пожарной безопасности Субподрядчиком уплачивается Генподрядчику штраф в следующих размере:
- 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения, либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения);
- 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей за нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, к обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений);
- 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за возникновение пожара или возгорания, не повлекшего причинения вреда здоровью человека и уничтожения или повреждения имущества в крупном размере;
- 1 000 000 (Один миллион) рублей за возникновение пожара, повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.
12.9. При выявлении Генподрядчиком нарушений Субподрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение.
12.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.11. Все риски случайной гибели результатов Работ, а также материалов и оборудования, используемых в Работе, несет Субподрядчик. Указанные риски переходят к Генподрядчику после приемки Работ.
12.12. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих договорных обязательств.
12.13. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
12.14. Общий размер ответственности каждой из Сторон ограничивается общей стоимостью настоящего Договора.(не более 10% от стоимости контракта)
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
13.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (Трёх) рабочих дней как с момента их возникновения, так и прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение. 
13.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. 
13.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтверждено документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. 
13.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 13.2 и 13.3 Договора, то такая Сторона не вправе не ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора. 
13.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
14.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение гарантийных обязательств Субподрядчика. 
15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
15.1. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий договора Субподрядчиком, в случаях:
- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 (двадцати) рабочих дней;
- нарушения сроков выполнения Работ. 
15.2. 
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется другой Стороне одним из способов, указанных в договоре. 
15.3. Договор считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней с даты получения другой Стороной уведомления о расторжении.
15.4. 
Расторжение договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам в части взаиморасчетов до момента их полного проведения и погашения задолженностей Сторонами.
15.5. При расторжении договора Генподрядчик обязан произвести необходимые расчеты и представить Субподрядчику акт сверки взаиморасчетов за выполненные на момент расторжения Договора Работы.
16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 
16.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в пункте 16.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств почтовой связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления и получения.  
16.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
16.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 16.3 Договора, спор передается в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
17.1. Каждая Сторона должна обеспечить сохранение конфиденциальной информации строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не раскрывать ее непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящей статьи были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:
· раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или
· это информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или
· раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или
· соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности.
Обязательства по пункту 17.1 Договора продолжают действовать после завершения Работ, истечения срока действия или прекращения действия Договора.
17.2. Каждая Сторона соглашается со следующим: 
17.2.1. не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных или с помощью других электронных средств хранения данных или информации, кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере;
17.2.2. не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;
17.2.3. не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной информации;
17.2.4. уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким–либо лицом;
17.2.5. предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение;
17.2.6. в случае прекращения действия Договора Генподрядчик может сохранить всю конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации Работ.
17.2.7. Субподрядчик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью в отношении Работ в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны Генподрядчика. Субподрядчик обязуется направлять Генподрядчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.
17.3. Невзирая на положения пунктов 17.1 и 17.2 Договора все обязательства, распространяющиеся на Генподрядчика согласно настоящему разделу 17, являются предметом неограниченных прав Генподрядчика в отношении следующего:
17.3.1. раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Генподрядчиком) и представителей кредиторов и страховщикам Генподрядчика;
17.3.2. раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для ремонта или технического обслуживания Работ;
17.3.3. раскрытие конфиденциальной информации органу исполнительной власти, в ведомственном подчинении которого находится Генподрядчик.
18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
18.1. 
Субподрядчик представляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора в форме (банковская гарантия/внесение денежных средств на указанный Генподрядчиком счет/форма обеспечения исполнения обязательств определяется Субподрядчиком) на сумму 33 376 647 (Тридцать три миллиона триста семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей 19 копеек, НДС не облагается, что составляет 30 % (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора.
Перечень обязательств по Договору, надлежащее исполнение которых должно быть обеспечено:
- обеспечение исполнения основных обязательств по Договору;
- обеспечение возврата аванса (Субподрядчик обязуется вернуть аванс в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансом);
- обеспечение уплаты штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), начисленных Генподрядчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.
18.2. В случае предоставления Субподрядчиком обеспечения исполнения своих обязательств в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна отвечать, следующим требованиям:
- должна быть безотзывной;
- срок действия банковской гарантии должен оканчиваться не ранее одного месяца с момента исполнения Субподрядчиком своих обязательств;
- банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и включенным в перечень банков, предусмотренных пунктом 1.2 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения исполнения договора;
- банковская гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, включая ссылку на конкретную процедуру закупки, по итогам которой будет заключен такой договор. 
18.3. Если в качестве обеспечения Договора Субподрядчиком выбрано внесение денежных средств, то Субподрядчик переводит денежные средства на счет, указанный ниже:
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ИНН/КПП 9702013720/770201001
ОГРН 1207700033760
Расчетный счет 40702810740000072641
БИК 044525225
Кор. Счет 30101810400000000225
ОКПО 43244586
ОКВЭД 72.19
ОКОПФ 12267
ОКТМО 45379000000
18.4. В случае представления Субподрядчиком обеспечения исполнения своих обязательств в виде внесения денежных средств, возврат таких денежных средств производится Генподрядчиком Субподрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента полного исполнения обязательств Субподрядчиком. Субподрядчик вправе до истечения указанного срока направить соответствующее письменное требование Генподрядчику о возврате суммы обеспечения исполнения договора. В данном случае Генподрядчик возвращает обеспечение исполнения Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения требования. 
18.5. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения обязательств банковских реквизитов, указанных в Договоре, Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления такого события в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора Генподрядчиком на указанный в Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик.
18.6. В ходе исполнения Договора Субподрядчик вправе предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
18.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Субподрядчика своих обязательств по Договору, Субподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Генподрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору, которое соответствует требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», извещением, документацией о закупке. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
18.8. Субподрядчик вправе изменить способ обеспечения и (или) предоставить Генподрядчику новое обеспечение взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
18.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору Генподрядчик удерживает обеспечение исполнения Договора.
Удержание Генподрядчиком обеспечения, внесенного Субподрядчиком, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, производится в случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты ее получения Субподрядчиком.
19. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
19.1. Каждая Сторона заявляет, что она разрабатывает и осуществляет меры, направленные на соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации, профилактику и предупреждение коррупции и гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни она сама, ни её руководство или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не совершат и не могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с настоящим Договором, не осуществляли иные действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны третьих лиц, находящихся под её контролем или определяющим влиянием.
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон. 
20.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме и направляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и платежные реквизиты сторон».
20.3. В случае возникновения необходимости в процессе исполнения Договора по соглашению Сторон в Договор могут вноситься изменения в соответствии с разделом 21.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос». Изменения оформляются соответствующими дополнительными соглашениями к Договору.
20.4. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Субподрядчика оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
20.5. Субподрядчик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из Договора, без письменного согласия Генподрядчика.
20.6. Стороны для решения оперативных и технических вопросов используют следующие адреса электронной почты:
– Генподрядчик: ciius@russian.space;
– Субподрядчик: ________@_______________.
20.7. Во всем остальном, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерацию.
20.8. Договор заключен в электронной форме. 
20.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – «Смета Договора». 
Приложение № 2 – «Техническое задание». 
Приложение № 3– «Форма Графика производства работ».
Приложение № 4 – «Перечень Технической документации».
Приложение № 5 – «Форма Акта об оказании генподрядных услуг».
21. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «ЦЭНКИ»:
Юридический адрес:
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1,2.
Адрес для направления корреспонденции: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
ИНН 9702013720 КПП 997650001 
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств: 
Р/с __________________
БИК __________________
К/с №__________________
Платежные реквизиты: 
Р/с 40702810040000072780
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
ОГРН 1207700033760 
ОКПО 43244586
ОКВЭД 72.19
ОКАТО 45286570000
ОКОПФ 12267
ОКТМО 45379000
Тел.: +7 (495) 631-82-89
Эл. адрес: ciius@russian.space
	СУБПОДРЯДЧИК
ООО «ЛенСпецСтрой»:
Юридический адрес: __________________
Адрес для направления корреспонденции: __________________
КПП __________________
Платежные реквизиты: 
Р/с __________________
БИК __________________
К/с №__________________
ОГРН __________________
ОКПО __________________
ОКВЭД __________________
ОКТМО __________________
Тел.: __________________
Эл. адрес: __________________@________________

	ПОДПИСИ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «ЦЭНКИ»
	СУБПОДРЯДЧИК
ООО «ЛенСпецСтрой»


	______________ /А.И.Белотынский/
м.п.
	________________ /Е.А.Кошарная/
м.п.


Приложение № 1
К Договору от «__»__________2024г.
№________
СМЕТА ДОГОВОРА
	ПОДПИСИ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «ЦЭНКИ»
	СУБПОДРЯДЧИК
ООО «ЛенСпецСтрой»


	______________ /А.И.Белотынский/
м.п.
	________________ /Е.А.Кошарная/
м.п.


Приложение № 1 
к Договору от «___»__________2024г.
№_____________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по ремонту кровли зданий и сооружений объекта космодрома «Восточный» 
«Строительство Технического комплекса, площадка 2»
Сооружение: ГП-2. 
Москва
2024 год
РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ 
1.1. Комплекс работ по ремонту кровли зданий и сооружений объекта космодрома «Восточный» «Строительство Технического комплекса, площадка 2». Сооружение: ГП-2 (далее – Работы, Объект). 
1.2. Заказчик: Госкорпорация «Роскосмос».
1.3. Застройщик: ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный».
1.4. Генподрядчик: АО «ЦЭНКИ»
1.5. Генеральный проектировщик: АО «ИПРОМАШПРОМ» (До 13.09.2019 – ОАО «ИПРОМАШПРОМ»).
РАЗДЕЛ 2. Общие положения 
2.1 Сведения о работах при строительстве, реконструкции и [image: image1.jpg]


капитальном ремонте объектов
2.1.1. Проектная документация объекта «Строительство Технического комплекса, площадка 2» утверждена Решением Федерального космического агентства от 28 августа 2014 года на основании положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 6 декабря 2013 г. № 1206-1 УГГЭ-8813/03 по проектной документации и положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 11 июля 2014 г. № 861-14/ГГЭ-8813/10 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.
2.1.2. Комплекс работ по выполнению ремонта кровли конструкций зданий и сооружений Объекта выполнить в соответствии проектной документацией, разработанной на ее основе рабочей документации, ведомостями объемов работ и дефектных актов составленных на основании замечаний, выданными в научно-технических отчетах АО «НИЦ «Строительство» (Шифр 190ТК-2021-2-ГП2).  
2.2. Основные виды выполняемых работ:
- Комплекс работ по выполнению ремонта кровли конструкций зданий и сооружений Объекта.
2.3. Исходные данные для выполнения работ 
2.3.1. Рабочая документация, разработанная на основании проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», и выданная в производство работ (шифр 860/2).   
Рабочая документация, передается в электронном виде в не редактируемом формате .pdf для самостоятельного размножения необходимого количества экземпляров. Размноженная документация должна быть предоставлена в адрес Заказчика для утверждения в производство работ с фактической датой выдачи. 
2.3.2. Проектная документация: шифр 860/2 (по письменному запросу). 
2.3.3. Ведомости объемов работ (в электронном виде).
2.3.4. Научно-технический отчет АО «НИЦ «Строительство» (приложение №1 к Техническому заданию в электронном виде): 
	№ 
	Технический отчет 
	Примечания 

	1. 
	Шифр 190ТК-2021-2-ГП2
	 АО «НИЦ «Строительство»


2.4. Дополнительные требования к Исполнителю работ 
2.4.1. Субподрядчик обязан до начала работ своевременно разработать и передать Генподрядчику для согласования со всеми заинтересованными участниками строительства и службами проект производства работ в соответствии с разделом 3.2 настоящего Технического задания, а также материалами комплексного обследования, рабочей документацией, а также применимыми нормами в области проектирования и строительства, если их разработка является обязательной для таких видов работ. 
2.4.2. Принять строительную площадку к производству работ у Генподрядчика по Акту приема-передачи строительной площади.
2.4.3. В соответствии со ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Субподрядчик должен являться членом саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Наличие у участника закупки взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствующего уровню ответственности, равному либо превышающему стоимость выполнения соответствующих работ по договору, и взноса в фонд обеспечения договорных обязательств, соответствующего уровню ответственности, равному либо превышающему стоимость выполнения соответствующих работ по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2.4.4. К производству Работ допускается персонал Субподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих Работ и ознакомленный с технической документацией.
2.4.5. Работники Субподрядчика, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. (В ТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ НА ВСЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АВАНСА)
2.5. Месторасположение объекта
2.5.1 Россия, Амурская область, Свободненский район, космодром «Восточный», Технический комплекс, площадка 2.
РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ
3.1. Технические требования при выполнении работ 
3.1.1. В течение 15 (дней) дней с момента подписания договора Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Генподрядчиком детальный График производства работ, на основании сроков выполнения работ по договору. 
В представленном Графике отражаются сроки выполнения основных этапов работ, промежуточных этапов в соответствии с технологией строительных работ, количество рабочих на Объекте, а также сроки отгрузки строительных материалов на Объект (СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА)_
3.1.2. Постоянно вести общий и специальные журналы производства работ, своевременно оформлять Исполнительную документацию и акты на Скрытые работы и представлять Генподрядчику для приемки выполненных Работ полный комплект Исполнительной документации на объем выполненных работ в 4 экземплярах.
3.1.3. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора направляет Генподрядчику копии приказов о назначении ответственных за производство работ лиц, за противопожарную безопасность, за экологическую безопасность и т.д.
3.1.4. Субподрядчик приступает к проведению демонтажных работ на участке работ только при условии доставки на Объект материалов, предусмотренных Техническим заданием, в объеме, необходимом для завершения ремонтных работ на данном участке работ. Генподрядчик не допускает проведение демонтажных работ на участке работ до момента исполнения Субподрядчиком требования настоящего пункта.
3.1.5.  Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, Проектной, Рабочей документацией и научно-техническими отчетами 
АО «НИЦ «Строительство», также согласно действующему законодательству РФ, строительным нормам и правилам, стандартам, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: 
· «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004; 
· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· Приказ Минстроя РФ №1026/пр от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (со всеми изменениями);
· СП 48.13330.2019 «Свод правил организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; 
· СП 17.13330.2017 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
· ГОСТ Р 59122-2020 «Работы кровельные. Монтаж крыш с водоизоляционным слоем из кровельных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов. Правила и контроль выполнения работ»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
· СП 56.13330.2021 «Производственные здания».
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей выполнение работ. 
3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР). 
3.2.1. Субподрядчик обязан до начала работ своевременно разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР в установленном порядке.  
3.2.2. Субподрядчик разрабатывает ППР в соответствии с СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СП 48-13330-2019 «Свод правил. Организация строительства, СНиП 12-01-2004», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства».
РАЗДЕЛ 4. Ведомость физических объемов работ 
4.1. Субподрядчик обязан выполнить объем работ в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение №2 к Техническому заданию). 
4.2. Субподрядчик обязан выполнить весь комплекс работ по ремонту кровельных покрытий зданий и сооружений Объекта, необходимых для завершения строительства Объекта в полном соответствии с проектной документацией и разработанной на ее основе рабочей документацией, а  также научно-техническим отчетом АО «НИЦ «Строительство», и получения ЗОС построенного объекта капитального строительства, в том числе (но не ограничиваясь) работ, не учтенных Проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, Рабочей документацией, утвержденной Заказчиком. Субподрядчик выполняет такие работы по согласованию с Генподрядчиком в счет Цены Договора. ?????
РАЗДЕЛ 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ 
5.1. Субподрядчик обязан обеспечить производство работ необходимыми механизмами, строительной техникой, трудовыми ресурсами, и другими материально-техническими средствами, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность. Все используемые Субподрядчиком материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь соответствующие сертификаты (декларации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные печатью Субподрядчика копии сертификатов должны быть представлены и переданы Генподрядчику до начала производства работ по адресу Генподрядчика, указанному в Договоре. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и требованиям, установленным проектной и рабочей документации. После завершения работ оригиналы паспортов и сертификатов качества передаются Генподрядчику в составе Исполнительной документации на выполненные работы.
5.2. Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика о замене материалов и оборудования, предусмотренных проектной и рабочей документацией для дальнейшего принятия решения Заказчиком и АО «НИЦ «Строительство» о согласовании в рамках требований п.3.8 статьи 49 (ГрК РФ) и полномочиями проектной организации, либо в соответствии с требованиями п.3.9 статьи 49 (ГрК РФ) в рамках экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России». В случае замены материалов без установленного согласования Субподрядчик не имеет права претендовать на оплату этих материалов и оборудования.  
5.3. Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика о возникших дополнительных работах, не предусмотренных проектной и рабочей документацией, для дальнейшего принятия решения Заказчиком о согласовании в рамках требований п.3.8 статьи 49 (ГрК РФ) и полномочиями проектной организации, либо в соответствии с требованиями п.3.9 статьи 49 (ГрК РФ) в рамках экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
5.4. Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика предъявить на рассмотрение образцы Материалов, Конструкций, Изделий и документы, удостоверяющие их качество.
5.5. Субподрядчик выполняет Работы с использованием давальческих материалов, предоставляемых Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.
РАЗДЕЛ 6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий 
6.1. Обеспечить соблюдение требования технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды.  
6.2. Субподрядчик обязан производить уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории (на расстоянии 20 м от границы участка), обеспечить мойку колес автотранспорта, заключить договор на утилизацию отходов и строительного мусора в места, имеющие соответствующую лицензию. Мероприятия по защите окружающей среды согласовываются Субподрядчиком в рамках ППР в соответствии с приложением 3 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства».
6.3. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет Субподрядчик.
РАЗДЕЛ 7. Срок выполнения работ 
7.1. Дата начала выполнения работ – после подписания Акта приемо-передачи строительной площадки в течение 15 (дней) календарных дней с даты заключения Договора. 
7.2. Дата окончания выполнения работ – в соответствии с графиками производства работ индивидуально по каждому объекту, но не позднее 30.09.2024. 
РАЗДЕЛ 8. Требования к качеству выполняемых работ 
8.1. Субподрядчик обеспечивает качество выполненных Работ, используемых Материалов, Изделий и Конструкций в соответствии с требованиями, установленными Проектной и Рабочей документацией, а также действующими государственными стандартами, нормами и правилами (ФЗ, СП, СНиП, СанПиН, ОСТ, ГОСТ, ГОСТ Р, МДС, ТУ и т.д.). 
8.2. Приемо-сдаточные работы выполняются Субподрядчиком в присутствии представителей Генподрядчика и Заказчика. 
8.3. Работы по ремонту кровли, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего договора, не подлежат оплате до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков.
РАЗДЕЛ 9. Требования к особым условиям работ 
9.1. В течение 2 (двух) дней с момента подписания договора Субподрядчик направляет Генподрядчику скан-копии паспортов работников, привлекаемых для выполнения работ по договору, для оформления пропусков на объект строительства.
9.2. Субподрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
9.3. Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций КЦ «Восточный».
9.4. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет.
РАЗДЕЛ 10. Требования к сроку и(или) объему предоставления гарантий 
10.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных Работ, Материалов, Изделий и Конструкций, используемых при производстве работ на Объекте. 
10.2. Субподрядчик гарантирует соответствие выполненных Работ требованиям, установленным Проектной и Рабочей документацией, а также действующими государственными стандартами, нормами и правилами (ФЗ, СП, СНиП, СанПиН, ОСТ, ГОСТ, ГОСТ Р, МДС, ТУ и т.д.). 
10.3. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Генподрядчиком и Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
10.4. В соответствии со ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.07.2017 № 1033/пр., устанавливаются следующие гарантийные сроки: 
· на выполненные Работы – 5 лет. 
10.5. Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или ненадлежащего ремонта, произведенного Генподрядчиком или третьими лицами. 
РАЗДЕЛ 11. Требования к безопасности выполняемых работ 
11.1. Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. 
11.2. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: 
· Федеральный закон РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»; 
· Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
· Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
· Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; 
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» 
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
· СП 17.13330.2017 «Кровли»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 
· СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 
· ГОСТ Р 59122-2020 «Работы кровельные. Монтаж крыш с водоизоляционным слоем из кровельных гибких полимерных (термопластичных и эластомерных) материалов. Правила и контроль выполнения работ»;
· СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 
· СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
· ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»; 
· ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»
- и другими действующими нормами и правилами. 
· ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия»; 
· ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 
· ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»; 
· ГОСТ 12.4.107-2012 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия»; 
· ГОСТ 25772-2021 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»; 
· ГОСТ Р 12.3.050-2017 
«Система стандартов безопасности труда. Строительство работы на высоте. Правила безопасности; 
· № 116-ФЗ в редакции от 29.12.2022 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (в части не противоречащей законодательству РФ);
· а также иным нормам, правилам, которые установлены действующим законодательством РФ.
11.3. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Субподрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
11.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.
11.5. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам.
РАЗДЕЛ 12. Требования к результатам работ и порядку приемки работ 
12.1. Приемо-сдаточная документация формируется Субподрядчиком в объеме Договора, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Порядок сдачи-приемки работ устанавливается Договором.
12.2. Не позднее 10 (Десяти) дней до окончания отчетного периода (календарного месяца) представить Генподрядчику необходимую исполнительную документацию: исполнительную схему кровли, акты скрытых работ; паспорта и сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции и иные документы, необходимые для получения Заказчиком Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, а так же документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Состав исполнительной документации согласовывается Субподрядчиком в рамках утверждения технологических карт при разработке ППР согласно требованиям п.6.9. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства».
12.3. Результатом работ по Договору являются работы, выполненные в полном объеме (за исключение выполняемых в течение гарантийного срока) в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», Рабочей документацией, утвержденной Заказчиком и переданной Генподрядчиком в работу Субподрядчику со штампом Заказчика «в производство работ», научно-техническими отчетами АО «НИЦ «Строительство», а также иными условиями Договора.
РАЗДЕЛ 13. Требования к форме предоставляемой информации
Устанавливается в соответствии с разделом 10 Договора.
РАЗДЕЛ 14. Требования к техническому обучению персонала Генподрядчика и (или) Заказчика
Не предъявляются.
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Приложение № 3
К Договору от «__»__________2024г.
№________
(ФОРМА)
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	№ п/п этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Стоимость работ, руб.
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Приложение № 4
К Договору от «__»__________2024г.
№________
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Проектная документация по Объекту «Площадка №2, территория №1. Склад блоков РН «Союз-2», шифр 860/2-1-АР2.
2. Рабочая документация, Локальная смета, шифр 860/2-1-2-АР изм.10.
3. Научно-технический отчет АО «НИЦ «Строительство» 190ТК-2021-2-ГП2.
4. Дефектный акт №НИЦ КО-203.
5. Ведомости объемов работ.
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Приложение № 5
К Договору от «__»__________2024г.
№________
(ФОРМА)
Акт об оказании генподрядных услуг
Акционерное общество «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (сокращённое наименование - АО «ЦЭНКИ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
___________________________ (сокращённое наименование – ___________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», на основании заключенного Сторонами договора от «__»________ 2024 г. (далее – Договор) составили настоящий акт (далее- Акт об оказании генподрядных услуг) о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 4.12 Договора в период с «___» _________202__г. по «___»_________202__г. Генподрядчик надлежащим образом оказал, а Субподрядчик принял Генподрядные услуги в сумме _____________ (__________________) руб. __ коп.
2. Стороны подтверждают, что Генподрядные услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества, претензии у Сторон друг к другу отсутствуют.
3. Настоящий Акт об оказании генподрядных услуг составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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